BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA
JALAN VETERAN III NO. 2 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3505200
Situs Web: http://bpip.go.id Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN ADDENDUM KONTRAK PENGADAAN JASA EVENT ORGANIZER UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025

NOMOR 04-SU/ADD-PPK/BPIP/05/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta telah dilaksanakan rapat antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia yang membahas evaluasi usulan perubahan kontrak pekerjaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.

I. Data Kontrak dan Data Teknis

Nilai Adendum	:	Rp4.922.985.975,00
Jenis Adendum	:	Adendum tambah kurang dengan nilai kontrak berkurang (rincian pada Lampiran I)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	15 Hari Kalender
Sumber Dana	:	APBN
Nama Paket	:	Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025
PPK	:	Rizki Amri
Penyedia Jasa	:	PT Swara Gangsing

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Dasar Pembahasan

1. Surat Perjanjian Nomor 32-SU/KONTRAK-PPK/BPIP/05/2025 tanggal 22 Mei 2025;

IV. Peserta Rapat

Sesuai dengan Daftar Hadir terlampir (Lampiran II).

V. Permasalahan

Adanya penambahan dan pengurangan volume dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sehingga dibutuhkan penyesuaian volume pekerjaan pada kontrak awal. Perubahan ini terjadi akibat penyesuaian jadwal upacara dan latihan upacara, sebagai respons terhadap dinamika internal dan eksternal serta penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Sesuai Dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 Tanggal 30 Mei 2025.

VI. Kesimpulan

Menyetujui usulan penambahan dan pengurangan volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak pekerjaan Paket Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025. Untuk selanjutnya Adendum Kontrak dan segala isinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Demikian berita acara Pembahasan Perubahan Volume Kontrak Paket Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK Dukungan Manajemen,



Rizki Amri

NIP. 198706222007031002

Lampiran I
Daftar Kuantitas dan Harga

Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SEMULA							MENJADI							KETERANGAN
			VOLUME	SATUAN	HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		VOLUME	SATUAN	HARI		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
A	**PRODUKSI :**							**886.050.000**							**1.477.305.000**	
	AREA PINTU MASUK															
	VVIP & VIP :							**103.850.000**							**219.850.000**	
1	Gerbang Acara															
	a. Sewa Gawangan Gate	Bahan Rigging Diameter 40 cm, Ukuran : 6x3 Meter	18 Meter	1 Paket	2 Hari		350.000	12.600.000		18 Meter	1 Paket	3 Hari		350.000	18.900.000	Volume pekerjaan bertambah
	b. Produksi Cover Gawangan Gate	Rangka Multipleks Konstruksi Kayu, Full Cover Digital Print Bahan Flexi Korea, Ukuran: 6x3 Meter, 2 sisi	18 Meter	2 Sisi	1 Event		725.000	26.100.000		18 Meter	2 Sisi	1 Event		725.000	26.100.000	Tetap
		Digital Printing Flexi Korea dan ketebalan poliform								1 Set	2 Sisi	1 Event		350.000	700.000	Jenis pekerjaan bertambah
2	Backdrop Diorama Pancasila	Rangka Multipleks Konstruksi Kayu 18 mm, Finisihing Digital Printing Flexi Korea, Lampu Longarm, Ukuran 12 x3 Meter	36 Meter	1 Paket	1 Event		725.000	26.100.000		36 Meter	1 Paket	1 Event		725.000	26.100.000	Tetap
	Backdrop Diorama Pancasila (perubahan design dan logo)	Digital Printing Flexi Korea, Bongkar dan Pasang								36 Meter	1 Paket	1 Event		350.000	12.600.000	Jenis pekerjaan bertambah
3	Backdrop Penutup Taman Area VVIP/VIP	Rangka Multipleks Konstruksi Kayu 18 mm, Finisihing Digital Printing Flexi Korea, Lampu Longarm, Ukuran 5 x 2,5 Meter								12,5 Meter	1 Set	1 Event		500.000	6.250.000	Jenis pekerjaan bertambah
4	Backdrop Penutup Taman Area VVIP/VIP	Rangka Multipleks Konstruksi Kayu 18 mm, Finisihing Digital Printing Flexi Korea, Lampu Longarm, Ukuran 3 x 2,5 Meter, 2 Unit								7,5 Meter	2 Set	1 Event		500.000	7.500.000	Jenis pekerjaan bertambah
5	Backdrop Penutup Taman Area VVIP/VIP	Rangka Multipleks Konstruksi Kayu 18 mm, Finisihing Digital Printing Flexi Korea, Lampu Longarm, Ukuran 9 x 2,5 Meter, 1 Unit								22,5 Meter	1 Set	1 Event		500.000	11.250.000	Jenis pekerjaan bertambah
6	Fascia Tenda VVIP & VIP	Rangka Multipleks Kontruksi Kayu, Ukuran 4 x3 Meter, Digital Printing	12 Meter	1 Paket	1 Event		725.000	8.700.000		12 Meter	1 Paket	1 Event		725.000	8.700.000	Tetap
	Fascia Tenda VVIP & VIP (perubahan design dan logo)	Digital Printing Flexi Korea dan ketebalan poliform								1 Set	1 Sisi	1 Event		350.000	350.000	Jenis pekerjaan bertambah
7	Totem Drop off VVIP & VIP	Rangka Multipleks Kontruksi Kayu, Finisihing Digital Printing, Ukuran 1x3 Meter	3 Meter	1 Paket	1 Event		550.000	1.650.000		3 Meter	1 Paket	1 Event		550.000	1.650.000	Tetap
	Totem Drop off VVIP & VIP (perubahan logo)	Digital Printing Flexi Korea dan ketebalan poliform								1 Set	1 Sisi	1 Event		350.000	350.000	Jenis pekerjaan bertambah
8	Totem Pintu Transit VVIP & VIP	Rangka Multiplek Kontruksi Kayu, Finisihing Digital Printing, Ukuran 1x3 Meter, 2 Unit	3 Meter	2 Paket	1 Event		550.000	3.300.000		3 Meter	2 Paket	1 Event		550.000	3.300.000	Tetap
	Totem Pintu Transit VVIP & VIP (perubahan logo)	Digital Printing Flexi Korea dan ketebalan poliform								2 Set	1 Sisi	1 Event		350.000	700.000	Jenis pekerjaan bertambah
9	Mini Garden :															
	a. Branding Panel VVIP & VIP	Bunga Hidup, Ukuran : 2 Meter, 2 Unit Kanan & Kiri	2 Meter	2 Unit	1 Event		500.000	2.000.000		2 Meter	2 Unit	1 Event		500.000	2.000.000	Tetap
	b. Ruang Transit VVIP & VIP	Bunga Hidup, Ukuran : 20 Meter	20 Meter	1 Paket	1 Event		500.000	10.000.000		20 Meter	1 Paket	1 Event		500.000	10.000.000	Tetap
	c. Penambahan Mini Garden di Lokasi Penghubung VVIP & VIP, Drop Off VVIP, Lobby Utama VVIP & VIP, Area Plan B, Tenda Undangan Non VIP	Bunga Hidup, Ukuran : 112 Meter								112 Meter	1 Paket	1 Event		500.000	56.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
	d. Penambahan Anggrek	Anggrek Bulan								70 Tangkai	1 Set	1 Event		200.000	14.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
	e. Master Piece Standing Ruang Transit VVIP & VIP	Bunga Hidup (Mawar, Aster, Pikok, Casablanca, Baby Breath, Anggrek), dan Vas Besar	4 Unit	1 Paket	1 Event		3.000.000	12.000.000		4 Unit	1 Paket	1 Event		3.000.000	12.000.000	Tetap
	f. Bunga meja	Bunga Hidup dan Vas	4 Unit	1 Paket	1 Event		350.000	1.400.000		4 Unit	1 Paket	1 Event		350.000	1.400.000	Tetap
	NON VIP							**70.800.000**							**87.950.000**	
1	Gerbang Acara Non VIP															
	a. Sewa Gawangan Gate	Bahan Rigging Diameter 40 cm, Kontruksi Besi, Ukuran : 6x3 Meter	18 Meter	1 Pax	2 Hari		350.000	12.600.000		18 Meter	1 Pax	3 Hari		350.000	18.900.000	Volume pekerjaan bertambah
	b. Produksi Cover Gawangan Gate	Rangka Multipleks, Full Cover Digital Print, Ukuran: 6x3 Meter, 2 Sisi	18 Meter	2 Sisi	1 Event		725.000	26.100.000		18 Meter	2 Sisi	1 Event		725.000	26.100.000	Tetap
		Digital Printing Flexi Korea dan ketebalan poliform								1 Set	2 Sisi	1 Event		350.000	700.000	Jenis pekerjaan bertambah
2	Backdrop Diorama Pancasila	Bahan Multipleks Kontruksi Kayu Finisihing Digital Printing, Longarm Lamp, Ukuran 9 x3 Meter	27 Meter	1 Pax	1 Event		725.000	19.575.000		27 Meter	1 Pax	1 Event		725.000	19.575.000	Tetap
	Backdrop Diorama Pancasila (perubahan design dan logo)	Digital Printing Flexi Korea, Bongkar dan Pasang								27 Meter	1 Pax	1 Event		350.000	9.450.000	Jenis pekerjaan bertambah
3	Fascia Tenda Non VIP	Rangka Multipleks Kontruksi Kayu, Ukuran 5x3 Meter, Digital Printing	15 Meter	1 Paket	1 Event		725.000	10.875.000		15 Meter	1 Paket	1 Event		725.000	10.875.000	Tetap
	Fascia Tenda Non VIP (perubahan logo)	Digital Printing Flexi Korea dan ketebalan poliform								1 Set	1 Sisi	1 Event		350.000	350.000	Jenis pekerjaan bertambah
4	Petunjuk Arah	Rangka Multipleks Kontruksi Kayu, Finisihing Digital Printing, Ukuran 1x3 Meter	3 Meter	1 Paket	1 Event		550.000	1.650.000		3 Meter	1 Paket	1 Event		550.000	1.650.000	Tetap
	Petunjuk Arah (perubahan logo)	Digital Printing Flexi Korea dan ketebalan poliform								1 Set	1 Sisi	1 Event		350.000	350.000	Jenis pekerjaan bertambah
	AREA ACARA															
	Lobby Utama Gd. Pancasila							**81.500.000**							**81.500.000**	
1	Panggung Inspektur Upacara	Panggung Custom, Rangka Besi, Finising Karpet Biru, Ukuran 5x2 Meter, Tinggi 50 cm	10 Meter	1 Paket	1 Event		1.200.000	12.000.000		10 Meter	1 Paket	1 Event		1.200.000	12.000.000	Tetap
2	Level Panggung Kiri-Kanan	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 11x1,5 Meter Tinggi 20 cm, 2 Set Kanan dan Kiri	16,5 Meter	2 Set	1 Event		500.000	16.500.000		16,5 Meter	2 Set	1 Event		500.000	16.500.000	Tetap
3	Jalur VIP	Ukuran 40 Meter, Dasar Multipleks 18 mm, Cover Karpet Baru	40 Meter	1 Paket	1 Event		200.000	8.000.000		40 Meter	1 Paket	1 Event		200.000	8.000.000	Tetap
4	Mini Garden :															
	a. Lobby Utama Gd. Pancasila	Bunga Hidup, Ukuran : 30 Meter	30 Meter	1 Paket	1 Event		500.000	15.000.000		30 Meter	1 Paket	1 Event		500.000	15.000.000	Tetap
	b. Master Piece Standing Lobby Utama	Bunga Hidup (Mawar, Aster, Pikok, Casablanca, Baby Breath, Anggrek) dan Vas Besar	10 Unit	1 Paket	1 Event		3.000.000	30.000.000		10 Unit	1 Paket	1 Event		3.000.000	30.000.000	Tetap
	Lapangan Gd. Pancasila							**514.000.000**							**942.105.000**	
1	Panggung Kolam Pasukan Adat	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finishing Karpet Biru, Ukuran : 15x16 Meter Tinggi 60 cm, 2 Set Kanan dan Kiri	240 Meter	2 Paket	1 Event		500.000	240.000.000		240 Meter	2 Paket	1 Event		500.000	240.000.000	Tetap
2	Panggung Satsik Tipe B															
a	Panggung Satsik Tipe B, tinggi 1,5 Meter	Custom Panggung Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finishing Karpet Biru, Ukuran : 12x6 Meter, Tinggi 1,5 Meter	72 Meter	1 Set	1 Event		500.000	36.000.000		144 Meter	1 Set	1 Event		500.000	72.000.000	Volume pekerjaan bertambah
b	Panggung Satsik Tipe B, tinggi 2,5 Meter	Custom Panggung Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finishing Karpet Biru, Ukuran : 20x6 Meter, Tinggi 2,5 Meter	120 Meter	1 Set	1 Event		500.000	60.000.000		240 Meter	1 Set	1 Event		500.000	120.000.000	Volume pekerjaan bertambah

3	Level Panggung Dirijen Satsik Tipe B	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finising Karpet Biru dan Cat Hitam, Ukuran : 1,5 x 2 Meter, Tinggi 2 Meter	1	Set	1	Set	1	Event	18.500.000	18.500.000	1	Set	1	Set	1	Event	18.500.000	18.500.000	Tetap
4	Level Kameramen TV Pool - Center	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finising Karpet Biru, Ukuran : 4 x 4 Meter, Tinggi 1 Meter	16	Meter	2	Set	1	Event	500.000	16.000.000	16	Meter	2	Set	1	Event	500.000	16.000.000	Tetap
5	Level Kameramen TV Pool -Kiri Kanan	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finising Karpet Biru, Ukuran : 3 x 2 Meter, Tinggi 1 Meter	6	Set	2	Set	1	Event	500.000	6.000.000									Jenis pekerjaan berkurang
6	Level Panggung Media - Kiri Kanan	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finising Karpet Biru, Ukuran : 8x3 Meter									24	Meter	2	Set	1	Event	500.000	24.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
7	Level Panggung Tambahan Wartawan - Kiri Kanan	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x3 Meter									15	Meter	2	Set	1	Event	500.000	15.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
8	Pilar Cover Tiang Tenda Undangan Non VIP	Produksi & cover dekor tiang tenda 10 tiang, diameter tiang 60 cm, tinggi 4 Meter	10	Tiang	1	Set	1	Event	13.750.000	137.500.000	10	Tiang	1	Set	1	Event	13.750.000	137.500.000	Tetap
9	Level Panggung Undangan Non VIP	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finising Karpet Biru, Ukuran : 10x10 Meter, tinggi 40 cm									100	Meter	1	Set	1	Event	500.000	50.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
10	Bendera Merah Putih	Bendera Merah putih bahan satin ukuran 150 x210 cm									12	Pcs	1	Pax	1	Event	200.000	2.400.000	Jenis pekerjaan bertambah
11	Jalur Paskibraka	Leveling Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, ukuran : 6x21 Meter, tinggi 10 cm									126	Meter	1	Pax	1	Event	100.000	12.600.000	Jenis pekerjaan bertambah
12	Backdrop Band	Rangka Multipleks Konstruksi Kayu 18 mm, Finisihing Digital Printing Flexi Korea, Ukuran 4 x3 Meter									12	Meter	1	Pax	1	Event	500.000	6.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
13	Pergantian Karpet Biru menjadi Karpet Hijau	Pergantian Karpet di Panggung Pasukan Adat Kanan & Kiri, Level Kamera Kiri & Kanan, Panggung Dirijen, Level Jimmy Jib									6	Roll	1	Pax	2	Hari	1.500.000	18.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
14	Rumput Sintetis	Sewa Rumput Sintetis Swiss, ukuran 23x29 Meter, tinggi rumput 4 cm, lubang Pori buangan Air, sudah termasuk biaya kirim , pasang dan bongkar									667	Meter	1	Pax	3	Hari	105.000	210.105.000	Jenis pekerjaan bertambah
	Area Alternatif Indoor Gd. Pancasila									**30.900.000**								**36.900.000**	
1	Panggung Inspektur Upacara	Panggung Custom, Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18 mm, Finising Karpet Biru, Ukuran : 4x3 Meter Tinggi 60 cm	12	Meter	1	Paket	1	Event	1.200.000	14.400.000	12	Meter	1	Paket	1	Event	1.200.000	14.400.000	Tetap
2	Wings Stage	Level Rangka Besi, Cover Multipleks 18mm, Finising Karpet Biru, Ukuran : 1x6 Meter Tinggi 20 cm, 2 Set Kanan dan Kiri	6	Meter	2	Set	1	Event	500.000	6.000.000	6	Meter	2	Set	1	Event	500.000	6.000.000	Tetap
3	Mini Garden	Bunga Hidup, Ukuran 21 Meter	21	Meter	1	Paket	1	Event	500.000	10.500.000	21	Meter	1	Paket	1	Event	500.000	10.500.000	Tetap
4	Karpet	Karpet Biru									2	Roll	1	Set	2	Hari	1.500.000	6.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
	Publikasi									**85.000.000**								**109.000.000**	
1	Umbul-Umbul	Umbul-umbul Tiang T, Termasuk Biaya Bongkar Pasang, Cetak Digital Printing, Bahan Flexi Korea, Tiang Besi Ukuran 1x4 Meter	100	Unit	1	Paket	1	Event	850.000	85.000.000	100	Unit	1	Paket	1	Event	850.000	85.000.000	Tetap
		Cetak Digital Printing, Bahan Flexi Korea ukuran 1x4 Meter									100	Unit	1	Paket	1	Event	240.000	24.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
B	**SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENDUKUNG KEGIATAN UPACARA :**									**1.279.280.000**								**1.860.795.000**	
	Tenda :									**89.550.000**								**129.800.000**	
1	Tenda Metal Detector VVIP & VIP (Tenda Akses VVIP & VIP)	Tenda Sarnavile Ukuran 3x3 Meter	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.000.000	2.000.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.000.000	3.000.000	Volume pekerjaan bertambah
2	Tenda Metal Detector Non VIP	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	2.500.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	3.750.000	Volume pekerjaan bertambah
3	Tenda Paskibraka	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	6	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	15.000.000	6	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	22.500.000	Volume pekerjaan bertambah
4	Tenda FOH	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	2.500.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	3.750.000	Volume pekerjaan bertambah
5	Tenda Control Room	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	5.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
6	Tenda Medis	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	2.500.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	3.750.000	Volume pekerjaan bertambah
7	Tenda Media Center	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	5.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
8	Tenda Konsumsi Non VIP	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	5.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
9	Tenda Talent/Artis	Tenda Sarnavile Ukuran 3x3 Meter									1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.000.000	2.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
10	Tenda Konsumsi Pasukan	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	2.500.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	3.750.000	Volume pekerjaan bertambah
11	Tenda Undangan Non VIP	Tenda Roders Ukuran 10x20 Meter	200	Meter	1	Pax	2	Hari	85.000	34.000.000	200	Meter	1	Pax	3	Hari	85.000	51.000.000	Volume pekerjaan bertambah
12	Tenda Penghubung VVIP & VIP	Tenda Tratak Ukuran 14x3 Meter	42	Meter	1	Pax	2	Hari	75.000	6.300.000	42	Meter	1	Pax	2	Hari	75.000	6.300.000	Tetap
13	Tenda Paspampres VVIP & VIP	Tenda Tratak Ukuran 5x3 Meter	15	Meter	1	Pax	2	Hari	75.000	2.250.000									Jenis pekerjaan berkurang
14	Tenda TV Pool	Tenda Sarnavile Ukuran 5x5 Meter	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.250.000	5.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.250.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
	Flooring :									**108.800.000**								**163.625.000**	
1	Flooring Tenda Paskibraka	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x5 Meter Tinggi 10 cm	25	Meter	6	Unit	2	Hari	85.000	25.500.000	25	Meter	6	Unit	3	Hari	85.000	38.250.000	Volume pekerjaan bertambah
2	Flooring Tenda FOH	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x5 Meter Tinggi 10 cm	25	Meter	1	Pax	2	Hari	85.000	4.250.000	25	Meter	1	Pax	3	Hari	85.000	6.375.000	Volume pekerjaan bertambah
3	Flooring Tenda Control Room	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x5 Meter Tinggi 10 cm	25	Meter	2	Pax	2	Hari	85.000	8.500.000	25	Meter	2	Pax	3	Hari	85.000	12.750.000	Volume pekerjaan bertambah
4	Flooring Tenda Medis	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x5 Meter Tinggi 10 cm	25	Meter	1	Pax	2	Hari	85.000	4.250.000	25	Meter	1	Pax	3	Hari	85.000	6.375.000	Volume pekerjaan bertambah
5	Flooring Tenda Media Center	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x5 Meter Tinggi 10 cm	25	Meter	2	Unit	2	Hari	85.000	8.500.000	25	Meter	2	Unit	3	Hari	85.000	12.750.000	Volume pekerjaan bertambah
6	Flooring Tenda Konsumsi Non VIP	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x5 Meter Tinggi 10 cm	25	Meter	2	Unit	2	Hari	85.000	8.500.000	25	Meter	2	Unit	3	Hari	85.000	12.750.000	Volume pekerjaan bertambah
7	Flooring Tenda Talent/Artis	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 3x3 Meter Tinggi 10 cm									9	Meter	1	Unit	2	Hari	85.000	1.530.000	Jenis pekerjaan bertambah
8	Flooring Tenda Undangan Non VIP	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 10x20 Meter Tinggi 10 cm	200	Meter	1	Pax	2	Hari	85.000	34.000.000	200	Meter	1	Pax	3	Hari	85.000	51.000.000	Volume pekerjaan bertambah
9	Flooring Tenda Konsumsi Pasukan	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x5 Meter, Tinggi 10 cm	25	Meter	1	Unit	2	Hari	85.000	4.250.000	25	Meter	1	Unit	3	Hari	85.000	6.375.000	Volume pekerjaan bertambah
10	Flooring Tenda Paspampres VVIP & VIP	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x3 Meter Tinggi 10 cm	15	Meter	1	Pax	2	Hari	85.000	2.550.000									Jenis pekerjaan berkurang
11	Flooring Tenda TV Pool	Rangka Multipleks, Finising Karpet Biru, Ukuran : 5x3 Meter Tinggi 10 cm	25	Meter	2	Unit	2	Hari	85.000	8.500.000	25	Meter	2	Unit	3	Hari	85.000	12.750.000	Volume pekerjaan bertambah
12	Flooring Band	Rangka Multipleks, Finising Karpet, Ukuran : 5x5 Meter Tinggi 10 cm									16	Meter	1	Pax	2	Hari	85.000	2.720.000	Jenis pekerjaan bertambah
	Dekorasi Kain Merah Putih :									**143.200.000**								**199.500.000**	
1	Dekorasi Kain Tenda Metal Detector VVIP & VIP	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 3x3 Meter	9	Meter	1	Pax	2	Hari	100.000	1.800.000	9	Meter	1	Pax	3	Hari	100.000	2.700.000	Volume pekerjaan bertambah
2	Dekorasi Kain Tenda Metal Detector Non VIP	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	1	Unit	2	Hari	100.000	5.000.000	25	Meter	1	Unit	3	Hari	100.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
3	Dekorasi Kain Tenda Paskibraka	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	6	Pax	2	Hari	100.000	30.000.000	25	Meter	6	Pax	3	Hari	100.000	45.000.000	Volume pekerjaan bertambah
4	Dekorasi Kain Tenda FOH	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	1	Pax	2	Hari	100.000	5.000.000	25	Meter	1	Pax	3	Hari	100.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
5	Dekorasi Kain Tenda Control Room	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	2	Unit	2	Hari	100.000	10.000.000	25	Meter	2	Unit	3	Hari	100.000	15.000.000	Volume pekerjaan bertambah
6	Dekorasi Kain Tenda Medis	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	1	Unit	2	Hari	100.000	5.000.000	25	Meter	1	Unit	3	Hari	100.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
7	Dekorasi Kain Tenda Media Center	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	2	Pax	2	Hari	100.000	10.000.000	25	Meter	2	Pax	3	Hari	100.000	15.000.000	Volume pekerjaan bertambah
8	Dekorasi Kain Tenda Konsumsi Non VIP	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	2	Pax	2	Hari	100.000	10.000.000	25	Meter	2	Pax	3	Hari	100.000	15.000.000	Volume pekerjaan bertambah
9	Dekorasi Kain Tenda Talent/Artis	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 3x3 Meter									9	Meter	1	Unit	2	Hari	100.000	1.800.000	Jenis pekerjaan bertambah
10	Dekorasi Kain Tenda Undangan Non VIP	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 10x20 Meter	200	Meter	1	Pax	2	Hari	100.000	40.000.000	200	Meter	1	Pax	3	Hari	100.000	60.000.000	Volume pekerjaan bertambah
11	Dekorasi Kain Tenda Konsumsi Pasukan	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	1	Unit	2	Hari	100.000	5.000.000	25	Meter	1	Unit	3	Hari	100.000	7.500.000	Volume pekerjaan bertambah
12	Dekorasi Kain Tenda Penghubung VVIP & VIP	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 14x3 Meter	42	Meter	1	Pax	2	Hari	100.000	8.400.000								-	Jenis pekerjaan berkurang
13	Dekorasi Kain Tenda Paspampres	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x3 Meter	15	Meter	1	Pax	2	Hari	100.000	3.000.000								-	Jenis pekerjaan berkurang

14	Dekorasi Kain Tenda TV Pool	Dekor Kain Biru Putih, Ukuran 5x5 Meter	25	Meter	2	Unit	2	Hari	100.000	10.000.000	25	Meter	2	Unit	3	Hari	100.000	15.000.000	Volume pekerjaan bertambah
	Pagar Pembatas :									**5.100.000**								**7.650.000**	
1	Barikade	Ukuran 30 Meter	30	Meter	1	Pax	2	Hari	85.000	5.100.000	30	Meter	1	Pax	3	Hari	85.000	7.650.000	Volume pekerjaan bertambah
	Meja, Kursi dan Sofa :									**129.030.000**								**201.420.000**	
1	Meja VVIP & VIP	Meja VIP Jati Ukuran : (80 x 50 x 45) cm	20	Unit	1	Pax	2	Hari	375.000	15.000.000	20	Unit	1	Pax	3	Hari	375.000	22.500.000	Volume pekerjaan bertambah
2	Meja Naskah	Meja Konsul Kayu Jati Ukuran : (120 x 50 x 75) cm	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.000.000	4.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.000.000	6.000.000	Volume pekerjaan bertambah
3	Meja Tenda Metal Detector Non VIP	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	2	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	1.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	1.500.000	Volume pekerjaan bertambah
4	Meja Tenda Paskibraka	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	6	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	3.000.000	6	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	4.500.000	Volume pekerjaan bertambah
5	Meja Tenda FOH	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	6	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	3.000.000	6	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	4.500.000	Volume pekerjaan bertambah
6	Meja Tenda Control Room	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	12	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	6.000.000	12	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	9.000.000	Volume pekerjaan bertambah
7	Meja Tenda Medis	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	3	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	1.500.000	3	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	2.250.000	Volume pekerjaan bertambah
8	Meja Tenda Media Center	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	12	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	6.000.000	12	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	9.000.000	Volume pekerjaan bertambah
9	Meja Tenda Konsumsi Non VIP	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	12	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	6.000.000	14	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	10.500.000	Volume pekerjaan bertambah
10	Meja Tenda Konsumsi Pasukan	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	6	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	3.000.000	6	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	4.500.000	Volume pekerjaan bertambah
11	Meja Tenda Paspampres	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	3	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	1.500.000									Jenis pekerjaan berkurang
12	Meja Tenda TV Pool	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm	12	Unit	1	Pax	2	Hari	250.000	6.000.000	12	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	9.000.000	Volume pekerjaan bertambah
13	Meja Tenda Talent/Artis	Meja IBM Cover Kain Ukuran : (180 x 60 x 75) cm									1	Unit	1	Pax	3	Hari	250.000	750.000	Jenis pekerjaan bertambah
14	Kursi Undangan VVIP	Kursi Armchair Classic Ukuran : (53 x 90 x 63) cm	24	Unit	1	Pax	2	Hari	350.000	16.800.000	24	Unit	1	Pax	3	Hari	350.000	25.200.000	Volume pekerjaan bertambah
15	Kursi Undangan VIP	Kursi Tiffany Putih, Bahan Kayu Ukuran : (44 x 45) cm	135	Unit	1	Pax	2	Hari	75.000	20.250.000	170	Unit	1	Pax	3	Hari	75.000	38.250.000	Volume pekerjaan bertambah
16	Kursi Tenda Metal Detector Non VIP	Kursi Futura Cover Kain	4	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	280.000	4	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	420.000	Volume pekerjaan bertambah
17	Kursi Tenda Paskibraka	Kursi Futura Cover Kain	151	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	10.570.000	151	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	15.855.000	Volume pekerjaan bertambah
18	Kursi Tenda FOH	Kursi Futura Cover Kain	15	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	1.050.000	15	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	1.575.000	Volume pekerjaan bertambah
19	Kursi Tenda Control Room	Kursi Futura Cover Kain	25	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	1.750.000	25	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	2.625.000	Volume pekerjaan bertambah
20	Kursi Tenda Medis	Kursi Futura Cover Kain	10	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	700.000	10	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	1.050.000	Volume pekerjaan bertambah
21	Kursi Tenda Media Center	Kursi Futura Cover Kain	40	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	2.800.000	40	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	4.200.000	Volume pekerjaan bertambah
22	Kursi Tenda Konsumsi Non VIP	Kursi Futura Cover Kain	10	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	700.000	20	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	2.100.000	Volume pekerjaan bertambah
23	Kursi Tenda Undangan Non VIP	Kursi Futura Cover Kain	210	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	14.700.000	210	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	22.050.000	Volume pekerjaan bertambah
24	Kursi Tenda Konsumsi Pasukan	Kursi Futura Cover Kain	5	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	350.000	5	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	525.000	Volume pekerjaan bertambah
25	Kursi Tenda Paspampres	Kursi Futura Cover Kain	20	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	1.400.000									Jenis pekerjaan berkurang
26	Kursi Tenda TV Pool	Kursi Futura Cover Kain	24	Unit	1	Pax	2	Hari	35.000	1.680.000	24	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	2.520.000	Volume pekerjaan bertambah
27	Kursi Tenda Talent/Artis	Kursi Futura Cover Kain									10	Unit	1	Pax	3	Hari	35.000	1.050.000	Jenis pekerjaan bertambah
	AC dan Genset									**206.700.000**								**318.950.000**	
1	AC standing Area VVIP dan VIP	AC Standing 5 PK	10	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	23.000.000	12	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	41.400.000	Volume pekerjaan bertambah
2	AC standing Tenda Paskibraka	AC Standing 5 PK	6	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	13.800.000	6	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	20.700.000	Volume pekerjaan bertambah
3	AC standing Tenda FOH	AC Standing 5 PK	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	2.300.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	6.900.000	Volume pekerjaan bertambah
4	AC standing Tenda Control Room	AC Standing 5 PK	4	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	9.200.000	6	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	20.700.000	Volume pekerjaan bertambah
5	AC standing Tenda Medis	AC Standing 5 PK	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	2.300.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	3.450.000	Volume pekerjaan bertambah
6	AC standing Tenda Media Center	AC Standing 5 PK	4	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	9.200.000	4	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	13.800.000	Volume pekerjaan bertambah
7	AC standing Tenda Konsumsi Non VIP	AC Standing 5 PK	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	4.600.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	6.900.000	Volume pekerjaan bertambah
8	AC standing Area Tenda Roders Undangan Non VIP	AC Standing 5 PK	7	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	16.100.000	7	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	24.150.000	Volume pekerjaan bertambah
9	AC standing Tenda Konsumsi Pasukan	AC Standing 5 PK	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	2.300.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	3.450.000	Volume pekerjaan bertambah
10	AC standing Tenda Paspampres	AC Standing 5 PK	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	2.300.000									Jenis pekerjaan berkurang
11	AC standing Indoor Gd. Pancasila	AC Standing 5 PK	6	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	13.800.000	6	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	20.700.000	Volume pekerjaan bertambah
12	AC standing Tenda TV Pool	AC Standing 5 PK	6	Unit	1	Pax	2	Hari	1.150.000	13.800.000	4	Unit	1	Pax	3	Hari	1.150.000	13.800.000	Volume pekerjaan bertambah
12	Misty Fan	Size 26", Voltage 220V, Power 230W, Tank Capacity 60L, Area 30-50M									4	Unit	1	Pax	1	Hari	500.000	2.000.000	Jenis pekerjaan bertambah
13	Genset	Genset 80 KVA (LED & Sound Alternativ Indoor)	1	Unit	1	Pax	2	Hari	5.000.000	10.000.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	5.000.000	15.000.000	Volume pekerjaan bertambah
14	Genset	Genset 100 KVA (1 Unit Genset : AC VIP 5, AC Media Center 4, 1 Unit Genset : AC Paskibraka 6, AC Konsumsi Non VIP 2, 1 Unit Genset : AC Undangan 7, AC FOH 1, AC Control Room 1, AC Medis 1)	3	Unit	1	Pax	2	Hari	7.000.000	42.000.000	3	Unit	1	Pax	3	Hari	7.000.000	63.000.000	Volume pekerjaan bertambah
15	Genset	Genset 150 Kva (1 Unit Genset : AC VIP 5, AC Alternatif 6, AC Paspampres 1, 1 Unit Genset : Sound & LED)	2	Unit	1	Pax	2	Hari	10.500.000	42.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	10.500.000	63.000.000	Volume pekerjaan bertambah
	LED Outdoor									**225.900.000**								**287.100.000**	
1	LED Display	LED outdoor P2.6, Ukuran 5x3 Meter	15	Meter	2	Pax	2	Hari	1.350.000	81.000.000	15	Meter	2	Pax	3	Hari	1.350.000	121.500.000	Volume pekerjaan bertambah
2	Rigging	Safety Rigging, Ukuran 4 x 3 Meter	12	Meter	2	Pax	2	Hari	550.000	26.400.000	12	Meter	2	Pax	3	Hari	550.000	39.600.000	Volume pekerjaan bertambah
3	Base LED	Rangka Kayu, Multipleks, Ukuran 5 x 1,5 Meter	7,5	Meter	2	Pax	2	Hari	500.000	15.000.000	7,5	Meter	2	Pax	2	Hari	500.000	15.000.000	Tetap
4	Cover Base LED	Digital Printing, Ukuran 5 x 1,5 Meter	7,5	Meter	2	Pax	1	Event	500.000	7.500.000	7,5	Meter	2	Pax	1	Event	500.000	7.500.000	Tetap
		Digital Printing, Ukuran 5 x 1,5 Meter									7,5	Meter	2	Pax	1	Event	500.000	7.500.000	Jenis pekerjaan bertambah
5	Alas Base LED	Rangka Besi, Multipleks, Cover Melamin Putih, Ukuran 8 x 6 Meter, tinggi 80 cm	48	Meter	2	Pax	2	Hari	500.000	96.000.000	48	Meter	2	Pax	2	Hari	500.000	96.000.000	Tetap
	LED Indoor Gd. Pancasila									**48.000.000**								**68.250.000**	
1	LED System	LED Indoor P2.6, Ukuran 5x3 Meter	15	Unit	1	Pax	2	Hari	1.350.000	40.500.000	15	Unit	1	Pax	3	Hari	1.350.000	60.750.000	Volume pekerjaan bertambah
2	Base LED	Rangka Kayu, Multpleks, Ukuran 5 x 1,5 Meter	5	Meter	1	Pax	2	Hari	500.000	5.000.000	5	Meter	1	Pax	2	Hari	500.000	5.000.000	Tetap
3	Cover Base LED	Digital Printing, Ukuran 5 x 1 Meter	5	Meter	1	Pax	1	Hari	500.000	2.500.000	5	Meter	1	Pax	1	Hari	500.000	2.500.000	Tetap
	TV Monitor									**33.000.000**								**49.500.000**	
1	TV LED Tenda Media Center	TV 60 Inch	3	Unit	1	Pax	2	Hari	1.500.000	9.000.000	3	Unit	1	Pax	3	Hari	1.500.000	13.500.000	Volume pekerjaan bertambah
2	TV LED Tenda Control Room	TV 60 Inch	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.500.000	3.000.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.500.000	4.500.000	Volume pekerjaan bertambah
3	TV LED Tenda FOH	TV 60 Inch	1	Unit	1	Pax	2	Hari	1.500.000	3.000.000	1	Unit	1	Pax	3	Hari	1.500.000	4.500.000	Volume pekerjaan bertambah
4	TV LED Tenda Undangan Non VIP	TV 60 Inch	4	Unit	1	Pax	2	Hari	1.500.000	12.000.000	4	Unit	1	Pax	3	Hari	1.500.000	18.000.000	Volume pekerjaan bertambah
5	TV LED Ruang Transit VIP	TV 60 Inch	2	Unit	1	Pax	2	Hari	1.500.000	6.000.000	2	Unit	1	Pax	3	Hari	1.500.000	9.000.000	Volume pekerjaan bertambah
	Sound System									**290.000.000**								**435.000.000**	
1	Sound System Acara Area Outdoor	50.000 Watt	1	Paket	1	Pax	2	Hari	60.000.000	120.000.000	1	Paket	1	Pax	3	Hari	60.000.000	180.000.000	Volume pekerjaan bertambah
2	Sound System Acara Area Indoor	20.000 Watt	1	Paket	1	Pax	2	Hari	25.000.000	50.000.000	1	Paket	1	Pax	3	Hari	25.000.000	75.000.000	Volume pekerjaan bertambah
3	Sound Sistem Satsik Tipe B	50.000 Watt	1	Paket	1	Pax	2	Hari	60.000.000	120.000.000	1	Paket	1	Pax	3	Hari	60.000.000	180.000.000	Volume pekerjaan bertambah
C	**LAINNYA**									**311.000.000**								**395.100.500**	
1	Desain-design Materi Harlah Pancasila 2025	Desain 2D dan 3D (Wall of Fame, Diorama, Umbul-umbul, Backdrop, Totem, Undangan, ID Card, Lanyard, Gate, Bumper Video, dll)	1	Paket	1	Pax	1	Event	70.000.000	70.000.000	1	Paket	1	Pax	1	Event	70.000.000	70.000.000	Tetap

2	Pintu Metal Detektor	Metal Detector VVIP & VIP 1 Unit & Metal Detector Undangan 2 Unit	3	Unit	1	Pax	2	Hari	3.000.000	18.000.000	3	Unit	1	Pax	3	Hari	3.000.000	27.000.000	Volume pekerjaan bertambah
3	Toilet Portable	Ukuran 1,20 x 1,20 x 2,34 m, Empty Weight : 90 kg. Volume septic tank : 227,12 liter, Material : High Molecular Weight Polyethylene. Fasilitas : Hand wash station (wastafel), Hand wash soap, Foot pump wastafel, Foot pump flush, Mirror, Hand towel tissue, Paper roll tissue, Toilet seat sanitizer, Tray + Flower & Air freshener	6	Unit	1	Pax	2	Hari	4.500.000	54.000.000	8	Unit	1	Pax	3	Hari	4.500.000	108.000.000	Volume pekerjaan bertambah
4	Kabel Tray	Dari Genset menuju FOH, dari tarikan AC menuju Panel dan untuk di tenda-tenda menuju ke Panel	100	Meter	1	Pax	2	Hari	100.000	20.000.000	100	Meter	1	Pax	2	Hari	100.000	20.000.000	Tetap
5	Ambulance	Ambulance termasuk P3K, Perawat 1 orang, Dokter 1 orang, Driver 1 orang dan Crew 1 orang	2	Unit	1	Pax	1	Hari	5.000.000	10.000.000	2	Unit	1	Pax	1	Hari	5.000.000	10.000.000	Tetap
6	Ranjang Medis	Rangka aluminum berkekuatan tinggi, kaki dapat dilipat dengan mudah dengan 2 tuas merah, dilengkapi dengan tiang infus, dilengkapi dengan pagar pengaman, dilengkapi dengan safety belt, dilengkapi dengan matras anti air, Sandaran kepala dapat diatur sesuai kebutuhan, dapat disimpan dengan mudah di mobil ambulans, Tandu dapat dikunci di mobil ambulans Dimensi keseluruhan : 195x55x88 cm Dimensi lipat : 195x55x25 cm	1	Unit	1	Pax	1	Hari	1.750.000	1.750.000	1	Unit	1	Pax	1	Hari	1.750.000	1.750.000	Tetap
7	Internet	Dedicated Internet 100Mbps 1:1. Untuk Live Streaming, termasuk ruangan Plan B	1	Paket	1	Pax	2	Hari	50.000.000	100.000.000	1	Paket	1	Pax	2	Hari	50.000.000	100.000.000	Tetap
8	Belanja Bahan Kebutuhan VVIP & VIP	Toileteries VVIP di toilet VVIP & VIP, Equil, Tisyu & Handsinitizer di meja area VVIP & VIP, kebutuhan tambahan di tempat shalat VVIP & VIP (Sajadah, sandal jepit, rak sepatu, dll)	1	Paket	1	Pax	1	Hari	15.000.000	15.000.000	1	Paket	1	Pax	1	Hari	15.000.000	15.000.000	Tetap
9	Ruang Holding dan Ruang Makan RI 1 & 2	Jamuan makan beserta peralatan dan perlengkapannya									1	Set	1	Pax	1	Event	21.100.500	21.100.500	Jenis pekerjaan bertambah
10	Lemari Pendingin Minuman Transit VVIP-VIP	Showcase dengan multi easy shelf rak multi susun dengan isinya (Air mineral, Aneka teh kemasan, Ion Water, dll)	1	Paket	1	Pax	1	Hari	6.500.000	6.500.000	1	Paket	1	Pax	1	Hari	6.500.000	6.500.000	Tetap
11	Dispenser Tenda Medis	Termasuk Aqua Galon, Refil Aqua Galon, Biskuit, Teh, Gula dan Cup Kertas	1	Paket	1	Pax	1	Hari	4.500.000	4.500.000	1	Paket	1	Pax	1	Hari	4.500.000	4.500.000	Tetap
12	Dispenser Tenda Konsumsi Non VIP	Termasuk Aqua Galon dan Refil Aqua Galon	2	Paket	1	Pax	1	Hari	3.000.000	6.000.000	2	Paket	1	Pax	1	Hari	3.000.000	6.000.000	Tetap
13	Handy Talkie	Handsfree, charger, baterai cadangan dan adaptor	15	Unit	1	Pax	2	Hari	175.000	5.250.000	15	Unit	1	Pax	2	Hari	175.000	5.250.000	Tetap
D	**KONSUMSI**									**218.422.000**								**218.422.000**	
	Tinjau Kesiapan Akhir									**76.895.000**								**15.743.000**	**1 Juni 2025**
1	Makan dan Snack Panitia & Pendukung Upacara	Makan dan snack box menu beragam memperhatikan kebutuhan nutrisi dan preferensi makanan	845	Pax	1	Pax	1	Hari	81.000	68.445.000	173	Pax	1	Pax	1	Hari	81.000	14.013.000	Tetap
2	Air Mineral	Air Mineral 600 ml, 2 botol per orang	1690	Botol	1	Pax	1	Hari	5.000	8.450.000	346	Botol	1	Pax	1	Hari	5.000	1.730.000	Tetap
	Upacara Hari Lahir Pancasila									**141.527.000**								**202.679.000**	**2 Juni 2025**
1	Makan dan Snack Undangan VVIP dan VIP	Makan dan snack menu beragam memperhatikan kebutuhan nutrisi dan preferensi makanan	152	pax	1	Pax	1	Hari	171.000	25.992.000	152	pax	1	Pax	1	Hari	171.000	25.992.000	Tetap
2	Makan dan Snack Undangan Non VIP	Makan dan snack box menu beragam memperhatikan kebutuhan nutrisi dan preferensi makanan. Box dengan branding dan design hariah.	210	pax	1	Pax	1	Hari	171.000	35.910.000	210	pax	1	Pax	1	Hari	171.000	35.910.000	Tetap
3	Makan dan Snack Panitia & Pendukung Upacara	Makan dan snack box menu beragam memperhatikan kebutuhan nutrisi dan preferensi makanan	875	pax	1	Pax	1	Hari	81.000	70.875.000	1547	pax	1	Pax	1	Hari	81.000	125.307.000	Tetap
4	Air Mineral	Ukuran 600 ml	1750	Pax	1	Pax	1	Hari	5.000	8.750.000	3094	Pax	1	Pax	1	Hari	5.000	15.470.000	Tetap
E	**SUMBER DAYA MANUSIA**									**483.500.000**								**483.500.000**	
	Show Management									**189.500.000**								**189.500.000**	
1	Show Director	Minimal S1 semua jurusan. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengelola keseluruhan kegiatan.	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	15.000.000	15.000.000	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	15.000.000	15.000.000	Tetap
2	Floor Director	Minimal S1 semua jurusan. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan tim produksi, memberikan isyarat kepada talent dan kru, serta menjaga agar acara tetap berjalan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	13.500.000	13.500.000	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	13.500.000	13.500.000	Tetap
3	Penata Gambar	Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab dalam penataan gambar secara visual dalam aspek artistik dan teknis.	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	10.000.000	10.000.000	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	10.000.000	10.000.000	Tetap
4	Sound Engineer	Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab dalam memastikan kualitas suara yang optimal dalam suatu produksi audio, baik itu rekaman musik, pertunjukan langsung, atau produksi film.	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	5.000.000	5.000.000	1	Orang	1	Lokasi	1	hari	5.000.000	5.000.000	Tetap
5	Video Jockey	Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab dalam mengoperasikan dan memantau sistem LED.	2	Orang	1	Lokasi	1	hari	5.000.000	10.000.000	2	Orang	1	Lokasi	1	hari	5.000.000	10.000.000	Tetap
6	Crew Stage	Komunikatif dan memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab dalam membantu Floor Director, memastikan semua elemen teknis di panggung berfungsi dengan baik, mulai dari perslapan, pengaturan properti, pencahayaan, suara, hingga membantu selama event.	6	Orang	1	Pax	1	Hari	1.000.000	6.000.000	6	Orang	1	Pax	1	Hari	1.000.000	6.000.000	Tetap

8	Photografer	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab dalam menangkap momen, keindahan, dan emosi melalui gambar yang diambil dengan kamera. 3 Orang Profesional Fotografer, Editing, 2 Album Eksklusif Kolase, Softcopy dalam bentuk Hardisk 500G.	1	paket	1	Pax	1	Hari	35.000.000	35.000.000	1	paket	1	Pax	1	Hari	35.000.000	35.000.000	Tetap
9	Paket Multicam	5 Orang Kameramen, 5 Unit Kamera HD, Cabeling, dan Switcher. Perekaman video dengan menggunakan beberapa kamera secara bersamaan, yang kemudian dapat disunting menjadi satu karya final.	1	paket	1	Pax	1	Hari	95.000.000	95.000.000	1	paket	1	Pax	1	Hari	95.000.000	95.000.000	Tetap
	Pengisi Acara									**225.000.000**								**225.000.000**	
1	Pengisi Acara	Artis Penyanyi Wanita Solo	1	Paket	1	Pax	1	Hari	225.000.000	225.000.000	1	Paket	1	Pax	1	Hari	225.000.000	225.000.000	Tetap
	Crew									**69.000.000**								**69.000.000**	
1	Penerima Tamu (Usher)	Berpenampilan menarik, rapi dan sopan. Bertanggungjawab dalam penyambutan dan penerimaan tamu dan membantu kelancaraan acara.	14	Orang	1	Pax	1	Hari	2.000.000	28.000.000	14	Orang	1	Pax	1	Hari	2.000.000	28.000.000	Tetap
2	Pendamping (Liaison Officer)	Berpenampilan menarik, rapi dan sopan. Bertanggungjawab dalam penghubung antara tamu dan panitia/penyelenggara acara.	14	Orang	1	Pax	1	Hari	1.500.000	21.000.000	14	Orang	1	Pax	1	Hari	1.500.000	21.000.000	Tetap
3	Runner	Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam penyelenggaraan event skala nasional atau kenegaraan yang dihadiri oleh tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat setingkat. Bertanggungjawab sebagai penghubung dan pengantar segala kebutuhan event, baik sebelum, selama, maupun setelah acara berlangsung. Runner bertugas untuk memastikan kelancaran logistik, koordinasi antar tim, dan mengantarkan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti mikrofon, dekorasi, hingga sound system.	20	Orang	1	Pax	1	Hari	1.000.000	20.000.000	20	Orang	1	Pax	1	Hari	1.000.000	20.000.000	Tetap
		Sub Total								**3.178.252.000**								**4.435.122.500**	
		PPN 11%								**349.607.720**								**487.863.475**	
		Grand Total								**3.527.859.720**								**4.922.985.975**	

Lampiran II
Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Mei 2025
Tempat : Jakarta
Acara : Pengadaan Jasa Event Organizer Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Eppy Susanto	Direktur Operasional	
2.	Henki Prisman Sihombing	Manager Operasional	
3	Rizki Amra	PPK	
4.	Henry Tarigan	Pengawas	